

2025年京能集团算力调度售前项目 - 事务 #18041

参加客户调研会议

2026-01-23 18:47 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-23
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			