

移动端H5开发工作

2026-01-24 15:40 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 17997: 移动端禁用下载功能			已关闭