

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #18058

SMP发起网络访问申请需求方案调整

2026-01-26 10:04 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-26
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-26 10:05 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-01-26 10:05 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭