

华为BMS接口调测

2026-01-26 21:28 - 邓华顺

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-30
指派给:	邓华顺	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-26 21:28 - 邓华顺

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2026-01-27 23:07 - 邓华顺

- % 完成 从 10 变更为 50