

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #18096

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安私域数据1.0、2.0系统打标率数据排查

2026-01-27 13:27 - 贺俊杰

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 开发中 | 开始日期: | 2026-01-26 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2026-01-30 |
| 指派给: | 贺俊杰 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 40.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 24.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 版本: | |
| 变更任务: | | | |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2026-01-27 13:32 - 贺俊杰
- 状态从 待处理 变更为 开发中