

售前阶段的需求确认和沟通跟进

2026-01-27 17:00 - 霍富强

状态:	进行中	开始日期:	2026-01-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-13
指派给:	霍富强	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			