

2023年大连电信政务云售后项目 - 后端开发任务 #1811

需求 # 1535 (已完成): 深信服纳管需求

开机、关机、重启、挂起、重启电源、关闭电源、控制台功能实现

2023-10-31 15:40 - 崔厚建

状态:	已完成	开始日期:	2023-10-31
优先级:	紧急	计划完成日期:	2023-10-31
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-31 18:16 - 崔厚建

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100