

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 事务 #18117

需求 # 17457 (待处理): 项目管理

事务 # 17521 (待处理): 需求调研

和电信沟通2月8日开通电信裸金属服务的方案及总体流程

2026-01-27 23:48 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2026-01-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-29
指派给:	邢毅彬	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-27 23:49 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2026-01-27 23:49 - 邢毅彬

- % 完成 从 50 变更为 40

#3 - 2026-01-27 23:49 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中