

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 前端 #18125

需求 # 7302 (已完成): mongodb和并行文件系统进行前端开发

test

2026-01-28 11:54 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-27
指派给:	王洪雨	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-28 11:55 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2026-01-28 11:55 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 待验证

#3 - 2026-01-28 11:56 - 王洪雨

- 状态 从 待验证 变更为 已完成

#4 - 2026-01-28 11:57 - 王洪雨

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭