

2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 需求 #18128

与客户沟通并重新修改IT资源申请对接流程

2026-01-28 13:58 - 唐泽稳

状态:	开发中	开始日期:	2026-01-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-30
指派给:	唐泽稳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-28 13:59 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 开发中