

售前阶段的需求确认和沟通跟进

2026-01-28 14:31 - 霍富强

状态:	进行中	开始日期:	2026-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-28
指派给:	霍富强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			