

门户开发建设

2026-01-28 15:43 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:		% 完成:	94%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2418.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
事务 # 12257: 健康云门户需求拉齐			已关闭
需求 # 12260: 门户-UI设计			已关闭
事务 # 12288: 健康云门户需求拉齐			已关闭
前端 # 12289: 健康云门户MCMS开发			已关闭
事务 # 12291: 讨论云门户设计排版事宜			已关闭
设计任务 # 12300: 门户解决方案需求分析			已关闭
设计任务 # 12331: 门户客户案例架构分析与确定			已关闭
事务 # 12334: 提供云门户设计素材			已关闭
设计任务 # 12390: 云门户设计及云门户内容配置			已关闭
需求 # 12472: 门户服务与支持、平台介绍等模块需求设计整理			已关闭
事务 # 12490: 支撑浙江健康云云门户建设规划			已关闭
事务 # 12520: 浙江健康云云门户文案梳理			已关闭
需求 # 12525: 云图与门户的部署			已关闭
需求 # 12588: 健康云门户交底，文案配置			已关闭
前端 # 12616: 健康云门户MCMS开发-新版配置化			已关闭
事务 # 12708: 健康云门户服务目录模版与解决方案模版梳理			已关闭
需求 # 12720: 外站需求梳理			已完成
需求 # 12760: 门户网站文案编写			已关闭
设计任务 # 12779: 模版整理，门户需求设计与交底			已关闭
设计任务 # 12807: 页面设计			已关闭
需求 # 12894: 外站风格设计、功能模块调整			待验证
事务 # 12996: 出差杭州支持浙江健康云项目云门户项目建设			已关闭
需求 # 13071: 门户第一阶段网站配置			进行中
事务 # 13072: 门户首页及其他模块测试配置			已关闭
事务 # 13280: 门户新结构调整			已关闭
事务 # 13293: 门户UI确认与功能验证			已关闭
事务 # 13592: 门户新结构验证			已关闭
事务 # 13594: 内站服务目录配置			已关闭
事务 # 13661: 解决方案配置			已关闭
前端 # 13130: 健康云门户MCMS开发-7-18需求			已关闭
需求 # 13173: 配置健康云门户产品详情页面			已关闭
需求 # 13178: 门户测试验证及需求细化			待处理
事务 # 13179: 门户首页解决方案等验证			已关闭
事务 # 13215: 门户产品详情需求沟通及门户验证			已关闭
测试 # 13439: 门户v2.1测试验证			已关闭
事务 # 13508: 门户产品详情-应用场景等功能测试验证			已关闭
事务 # 13210: 配置产品中心内容，检查首页有无格式错误			已关闭

事务 # 13241: 研发调整了门户后端结构，需重新在我司41测试环境配置门户详情，测试是否内容可以完整展示	已关闭
需求 # 13271: 单点登录及租户用户数据对接	已关闭
前端 # 13292: 健康云门户-v2.1版	已关闭
事务 # 13308: 研发介绍门户新的数据结构，后续都按照新的结构来配置门户数据	已关闭
事务 # 13309: 配置云门户数据	已关闭
需求 # 13364: 同步用户、租户及自动开通	已关闭
后端 # 13766: 同步租户时增加开通业务系统逻辑	已关闭
事务 # 13409: 配置健康云门户详情、确认Banner图是否修改	已关闭
事务 # 13437: 浙江云门户环境检查核对，规格配置	已关闭
前端 # 13450: 健康云门户-v2.1版-合并41-导出60	已关闭
事务 # 13491: 浙江健康云门户和李云一起给客户进行汇报	已关闭
前端 # 13523: 前端单点登录对接	已关闭
事务 # 13561: 浙江云门户环境更新后检查，检查配置是否有遗漏	已关闭
前端 # 13580: 前端单点登录反馈问题修复	已关闭
前端 # 13610: 单点返回state逻辑修改	已关闭
事务 # 13648: 健康云配置门户页面及录屏门户给用户	已关闭
需求 # 13667: 基地门户与算力中心门户风格统一	进行中
事务 # 13668: UI风格规范-导航统一交底	已关闭
事务 # 14004: 基地门户风格方案沟通及评审	已关闭
事务 # 16230: 算力中心地图数据优化	待处理
事务 # 16231: 整理地图数据，与蚂蚁和内部沟通地图设计需求	已关闭
前端 # 17585: cmp新版本合并定制功能-代码梳理	已关闭
前端 # 13669: 算力中心导航风格调整+外链首页+外链产品页	已关闭
事务 # 13688: 健康云门户细节优化	已关闭
设计任务 # 13694: 门户设计	已完成
需求 # 13754: 门户830上线阶段工作	待处理
事务 # 13755: 阿里现场沟通830交互逻辑需求	已关闭
事务 # 13798: 业务对接方案v0.1整理	已关闭
事务 # 13857: 阿里中心办公沟通域名、产品中心等业务方案	已关闭
事务 # 13858: 内部会议需求拉齐	已关闭
事务 # 13859: 健康云门户待办事项整理及讨论	已关闭
事务 # 14005: 后台管理内嵌方案沟通，测试环境准备验证	已关闭
后端 # 14034: 门户与基地门户前端oauth2.0登录态拉通	已关闭
事务 # 14035: 830产品中心、首页banner图风格及其它	已关闭
事务 # 14072: 健康云出差及	已关闭
事务 # 14128: 830上线前测试联调沟通	已关闭
事务 # 14188: 测试830流程跟进问题讨论	已关闭
事务 # 14190: 出差	已关闭
事务 # 13828: 调整门户首页细节	已关闭
事务 # 13916: 门户功能清单梳理	已关闭
事务 # 13997: 健康云门户配置文案优化	已关闭
后端 # 14020: 杭州健康云用户对接调整	已关闭
事务 # 14044: 浙江健康云门户配置优化	已关闭
事务 # 14079: 健康云项目门户文案优化	已关闭
后端 # 14114: 缓存丢失部分数据问题排查及处理验证	已关闭
前端 # 14116: 杭州健康云 单点逻辑修改、登录用户名称修改	已关闭
需求 # 14134: 门户930上线阶段工作	进行中
事务 # 14135: 沟通930目标	已关闭
后端 # 14137: 门户后台管理系统与基地门户oauth2.0登录态拉通	待处理
事务 # 14189: 门户业务与安全策略沟通会议	已关闭
事务 # 14245: 梳理产品目录清单及门户地图UI沟通，成本模型演内部演示	已关闭
事务 # 14246: 用户流程梳理及成本推演说明优化	已关闭
事务 # 14255: 输出930版本的计划安排	已关闭

事务 # 14256: 内部沟通产品目录清单审批运营流程	已关闭
事务 # 14275: 内部沟通地图UI设计	已关闭
事务 # 14319: 基地门户-算力中心-跳转路径及头图替换等相关事宜	已关闭
事务 # 14358: 周报编写、服务目录清单修改等	已关闭
事务 # 14380: 健康云计划目标拆分	已关闭
事务 # 14482: 基地门户与算力门户后台管理Oauth2.0拉通配置手册编写	已关闭
事务 # 14515: 周报编写	已关闭
事务 # 14516: 915上线功能测试验证及问题沟通	已关闭
事务 # 14540: 健康云UI、测试验证等	已关闭
事务 # 14726: 915上线验证，https重定向http方案沟通	已关闭
事务 # 14748: 安全漏扫沟通，业务逻辑测试验证	已关闭
事务 # 15023: 算力汇报PPT与视频准备	已关闭
事务 # 15031: 周报编写，930线上环境测试验证，UI沟通	已关闭
事务 # 15436: 930UI风格上线测试验证	待处理
事务 # 15522: 门户测试验证及环境准备	已关闭
需求 # 14203: 单点逻辑修改	已关闭
前端 # 14209: 基地门户外嵌需求集合	已关闭
事务 # 14250: 和李云沟通健康云门户产品清单和审核机制	已关闭
事务 # 14347: 1、和客户沟通项目UI下一步计划及长期服务计划 2、和客户沟通后期需要上架的服务目录	已关闭
事务 # 14392: 和客户沟通930、1030项目计划	已关闭
需求 # 14394: 门户管理端增加单点登录逻辑	待处理
事务 # 14574: 健康云更新的UI设计图给健康云领导汇报	已关闭
事务 # 14577: 门户跳转问题处理	已关闭
事务 # 14751: 支持健康云算力运营平台项目如门户测试、UI方案沟通等工作	已关闭
需求 # 15247: 门户风格升级	待处理
事务 # 15248: 门户首页风格及地图调整需求梳理和交底	已关闭
前端 # 15574: 参照基地门户风格全面改版	已关闭
需求 # 15643: 1030上线需求	进行中
事务 # 15644: 沟通健康云UI进度，编写健康云周报	已关闭
需求 # 15750: 1030健康云上线事宜	已关闭
设计任务 # 15969: UI项目设计汇总-浙江健康云设计	待处理
前端 # 16050: 外链首页统计数据，地图改动	已关闭
需求 # 16315: 1130上线需求	已关闭
事务 # 16317: 1130上线走查清单梳理并与基地、健康云对齐	已关闭
需求 # 16473: 测试与解决门户建议和反馈登录后丢失重定向的问题	已关闭
前端 # 16529: 门户定制地图开发	已关闭
前端 # 16653: 优化建议和商品购买单点跳转	已关闭
事务 # 16846: 交流沟通大屏minio的使用方式和大屏如何展示的方案	已关闭
前端 # 16974: 门户定制地图-新版	已关闭
需求 # 17042: 日常运维，服务更新	已关闭
前端 # 17050: 门户定制-走查版优化	已关闭
前端 # 17051: 门户移动端h5	已关闭
后端 # 17131: 门户移动端h5-需求沟通，安装部署调试	已关闭
需求 # 17202: 日常运维，服务更新	已关闭
前端 # 17239: 门户新需求-数据导入、产品详情、联系我们	已关闭
事务 # 17259: 配置门户nginx负载均衡，整合h5页面	已关闭
后端 # 17397: cms门户审核报错问题排查	已关闭
设计任务 # 17475: UI项目设计汇总-门户设计	已关闭
前端 # 17492: 门户多环境配置——自适应不同地址，登录调试	已关闭
设计任务 # 17647: UI项目设计汇总-健康云设计	已关闭
设计任务 # 17667: UI项目设计汇总-浙江健康云设计	已完成