

2026年维信诺多云管理售前项目 - 需求 #18134

配合开发测试并更新cron,operation镜像包

2026-01-28 17:48 - 陈启明

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-29
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			