

2026年交付公共项目 - 后端 #18138

和于钊，曹进沟通网关超时的问题，并解决

2026-01-28 18:57 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-28
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-28 18:57 - 刘鹏

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭