

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 需求 #18165

需求 # 17457 (待处理): 项目管理

需求 # 17530 (开发中): 文档编写（各类报告、方案、交付文档等）

配合监理和健康云修改实施方案

2026-01-29 17:56 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-30
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-29 17:57 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 60

#2 - 2026-01-29 17:57 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2026-01-30 21:46 - 邢毅彬

- % 完成 从 60 变更为 100

#4 - 2026-01-30 21:46 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2026-01-30 21:46 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭