

青城大屏前端开发对接

2026-01-29 18:22 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2026-01-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-03
指派给:	张定星	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2026-01-29 19:29 - 张定星
- 计划完成日期 从 2026-01-27 变更为 2026-02-03
- #2 - 2026-01-29 19:29 - 张定星
- % 完成 从 0 变更为 80