

移动端H5功能开发

2026-01-29 20:25 - 覃启新

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	覃启新	% 完成:	69%
类别:		预期时间:	56.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 18183: 移动端后端接口联调			待处理
需求 # 18184: 移动端页面开发			开发中
前端 # 18210: 脚手架搭建			已完成
前端 # 18211: 入口配置页面开发			已完成
前端 # 18212: 入口页面、基础设置			已完成
前端 # 18213: 工单管理模块			开发中
需求 # 18185: 移动端功能部署			待处理