

2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目 - 需求 #18183

需求 # 18182 (待处理): 移动端H5功能开发

移动端后端接口联调

2026-01-29 20:26 - 覃启新

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	谭越	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			