

2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目 - 需求 #18184

需求 # 18182 (待处理): 移动端H5功能开发

移动端页面开发

2026-01-29 20:27 - 覃启新

状态:	开发中	开始日期:	2026-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-30
指派给:	张伟	% 完成:	95%
类别:		预期时间:	56.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 18210: 脚手架搭建			已完成
前端 # 18211: 入口配置页面开发			已完成
前端 # 18212: 入口页面、基础设置			已完成
前端 # 18213: 工单管理模块			开发中

历史记录

#1 - 2026-01-30 17:40 - 张伟

- 状态 从 待处理 变更为 开发中