

报表需求调研及接口验证

2026-01-30 16:51 - 冯超

状态:	待处理	开始日期:	2026-02-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	冯超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			