

2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目 - 前端 #18210

需求 # 18182 (待处理): 移动端H5功能开发

需求 # 18184 (开发中): 移动端页面开发

脚手架搭建

2026-01-30 17:39 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2026-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-28
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目 - 前端 #18212: 入口页面、基础设置			已完成 2026-01-28 2026-01-30

历史记录

- #1 - 2026-01-30 17:44 - 张伟
- 计划完成日期 从 2026-01-21 变更为 2026-01-27
- #2 - 2026-01-30 17:45 - 张伟
- 计划完成日期 从 2026-01-27 变更为 2026-01-28
- #3 - 2026-01-30 17:45 - 张伟
- 开始日期 从 2026-01-21 变更为 2026-01-28
- #4 - 2026-01-30 17:46 - 张伟
- 复制到 前端#18212: 入口页面、基础设置 已添加