

2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目 - 前端 #18212

需求 # 18182 (待处理): 移动端H5功能开发

需求 # 18184 (开发中): 移动端页面开发

入口页面、基础设置

2026-01-30 17:46 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2026-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-30
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目 - 前端 #18210: 脚手架搭建		已完成	2026-01-28 2026-01-28
复制到 2026年深圳地铁管理云扩容移动端项目 - 前端 #18213: 工单管理模块		开发中	2026-01-28 2026-01-30

历史记录

#1 - 2026-01-30 17:46 - 张伟

- 复制于 前端#18210: 脚手架搭建 已添加

#2 - 2026-01-30 17:49 - 张伟

- 复制到 前端#18213: 工单管理模块 已添加