

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #18215

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建
需求 # 13474 (待处理): 9.5.模型实施

模型数据侧任务推进

2026-01-30 18:01 - 王子璇

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-30
指派给:	王子璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-30 18:02 - 王子璇
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100