

优化配额校验并测试功能

2026-02-02 09:17 - 唐泽稳

状态:	已关闭	开始日期:	2026-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-05
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-02-02 09:17 - 唐泽稳

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2026-02-02 09:18 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2026-02-02 09:18 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭