

2月第一周多资源协调处理

2026-02-02 10:04 - 王洪雨

状态:	待处理	开始日期:	2026-02-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-08
指派给:	王洪雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
本周项目整体人员协调分配			
海关项目验收节点人员协调			
青城2月3日时间节点任务协调			
长安汽车cmp概览变更人员协调等			