

浮点AI登录跳转+顶部遮挡+移动适配问题

2026-02-02 18:34 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2026-01-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-03-06
指派给:	张伟	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2026年浮点AI智核联合运营售前项目 - 前端 #18111: 浮点AI单点登录和样式风格改造			已完成      2026-01-27      2026-01-30

历史记录

- #1 - 2026-02-02 18:34 - 张伟
- 复制于 前端#18111: 浮点AI单点登录和样式风格改造 已添加
- #2 - 2026-02-02 18:34 - 张伟
- 计划完成日期 从 2026-01-30 变更为 2026-03-06