

南航大屏色调调整

2026-02-03 15:10 - 覃启新

状态:	待处理	开始日期:	2026-02-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	柳佳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
客户要求所有大屏色调统一配合调整			