

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - Bug #18278

需求 # 17462 (待处理): 测试

测试 # 18033 (测试中): 容量管理测试

容量管理，告警策略，编辑和复制时，名称可以修改

2026-02-03 17:51 - 于钊

状态:	待处理	开始日期:	2026-02-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	张伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1770112262215475.png			