

生产环境问题协调处理，配合总集侧完成标底功能验证

2026-02-03 18:18 - 罗来章

状态:	待处理	开始日期:	2026-02-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	罗来章	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2026-02-04 19:02 - 罗来章

- % 完成 从 0 变更为 40