

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 设计任务 #18296

需求 # 17457 (待处理): 项目管理

需求 # 17530 (开发中): 文档编写（各类报告、方案、交付文档等）

算力运营平台对接纳管标准编写

2026-02-03 20:05 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2026-02-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-04
指派给:	邢毅彬	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-02-03 20:05 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2026-02-03 20:05 - 邢毅彬

- % 完成 从 80 变更为 60

#3 - 2026-02-03 20:05 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中