

香港办公室安装软件

2026-02-04 12:27 - 张渊

状态:	进行中	开始日期:	2026-02-04
优先级:	高	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	陈启明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
通过ToDesk在群辉NAS上安装： - minIO - Postgresql - 其他工具			

历史记录

- #1 - 2026-02-04 12:28 - 张渊
- 指派给 从 钟磊 变更为 陈启明
- #2 - 2026-02-05 17:05 - 陈启明
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #3 - 2026-02-05 17:08 - 陈启明
- 计划完成日期 从 2026-02-04 变更为 2026-02-06
- #4 - 2026-02-05 17:08 - 陈启明
- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 16.00 小时