

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #18306

配合更新产品包，更新UIS密码

2026-02-04 14:26 - 陈启明

状态:	已关闭	开始日期:	2026-02-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-04
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	CMP-v4.0
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-02-04 14:27 - 陈启明

- 状态从 已完成 变更为 已关闭