

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 设计任务 #18335

需求 # 13460 (进行中): 4.PRD

VOC2.0系统切换海报设计

2026-02-05 11:16 - 李建秋

状态:	待处理	开始日期:	2026-02-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-04
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			