

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 测试 #18343

需求 # 18324 (待处理): 天翼云对接

天翼云对接功能推动及功能测试

2026-02-05 17:25 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2026-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-08
指派给:	邢毅彬	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2026-02-05 17:26 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2026-02-05 17:26 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2026-02-05 变更为 2026-02-08
- #3 - 2026-02-05 17:26 - 邢毅彬
- % 完成 从 100 变更为 30
- #4 - 2026-02-05 17:26 - 邢毅彬
- 预期时间 从 2.00 小时 变更为 8.00 小时