

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #18349

需求 # 17975 (已关闭): 项目协调相关事宜及需求开发

深铁管理云处理客户反馈问题

2026-02-05 18:21 - 谭越

状态:	已关闭	开始日期:	2026-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-05
指派给:	谭越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-02-05 18:22 - 谭越

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-02-05 18:22 - 谭越

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭