

FC需求升级

2023-11-01 15:47 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-16
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	66.00 小时
产品属性:		变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 1837: 虚拟机详情，虚拟机迁移，镜像管理优化			已完成
后端开发任务 # 1844: 虚拟机转为模板接口开发联调			已完成
前端开发任务 # 1846: 华为虚拟机克隆为模板，转化为模板开发			已完成
需求 # 1868: 大连电信中FC和深信服代码的升级合并			已关闭
后端开发任务 # 1964: 解决华为创建虚拟机失败的问题			已完成
事务 # 1985: 华为功能验证会			已完成
后端开发任务 # 2006: 云主机移动功能实现			已完成
前端开发任务 # 2011: 华为云主机移动功能开发			已完成
后端开发任务 # 2013: 模版克隆bug修复与测试			已完成
前端开发任务 # 2023: 华为虚拟机迁移功能优化			已完成

历史记录

#1 - 2023-12-08 17:45 - 崔厚建

- 状态 从 待处理 变更为 测试中
- 指派给 从 崔厚建 变更为 李云
- 预期时间 被设置为 60.00 小时

#2 - 2024-01-10 17:50 - 李云

- 状态 从 测试中 变更为 已关闭