

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 后端 #18351

需求 # 14216 (待处理): 安装部署、环境调试、软件更新、数据迁移等实施工作

生产环境升级为406版本，并验证功能

2026-02-05 18:48 - 李博

状态:	已关闭	开始日期:	2026-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-05
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2026-02-05 18:49 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-02-05 18:49 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭