

长安VOC2.0日会

2026-02-05 19:28 - 李斌

状态:	已完成	开始日期:	2026-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-05
指派给:	李斌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.50 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2026-02-05 19:32 - 李斌
 - 主题 从 标签体系调整涉及的功能影响会议沟通 变更为 长安VOC2.0日会
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
 - 预期时间 从 8.00 小时 变更为 0.50 小时
- #2 - 2026-02-05 19:32 - 李斌
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2026-02-05 19:33 - 李斌
 - 计划完成日期 被设置为 2026-02-05