

工单需求评审-工时评估

2026-02-05 19:47 - 朱文烽

状态:	已关闭	开始日期:	2026-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #18359: 工单需求评审会议沟通		开发中	2026-02-05 2026-02-06

历史记录

- #1 - 2026-02-05 19:47 - 朱文烽
- % 完成 从 0 变更为 70
- #2 - 2026-02-05 19:48 - 朱文烽
- 状态 从 待处理 变更为 已确认
- #3 - 2026-02-05 20:46 - 张伟
- 复制到 前端#18359: 工单需求评审会议沟通 已添加
- #4 - 2026-02-06 13:55 - 朱文烽
- % 完成 从 70 变更为 100
- #5 - 2026-02-06 13:55 - 朱文烽
- 状态 从 已确认 变更为 已处理
- #6 - 2026-02-06 13:55 - 朱文烽
- 状态 从 已处理 变更为 已完成
- #7 - 2026-02-06 13:56 - 朱文烽
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭