

工单需求评审会议沟通

2026-02-05 20:46 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2026-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #18357: 工单需求评审-工时评估			已关闭 2026-02-05 2026-02-06

历史记录

- #1 - 2026-02-05 20:46 - 张伟
- 复制于 前端#18357: 工单需求评审-工时评估 已添加