

2026年交付公共项目 - 事务 #18366

长安汽车CMP二期谐云PAAS工作量评估

2026-02-06 10:43 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2026-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-05
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			