

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 事务 #18398

需求 # 17457 (待处理): 项目管理

沟通DNS配置、系统更新等工作安排，跟踪进度

2026-02-06 20:00 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2026-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-10
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2026-02-06 20:00 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-02-06 20:01 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2026-02-06 20:01 - 邢毅彬

- 计划完成日期 从 2026-02-06 变更为 2026-02-10