

现场沟通与环境保障

2026-02-10 09:49 - 冯超

状态:	开发中	开始日期:	2026-02-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-12
指派给:	冯超	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
系统运维、用户咨询、数据查询配置等现场工作			

历史记录

#1 - 2026-02-10 09:49 - 冯超

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2026-02-10 09:49 - 冯超

- % 完成从 0 变更为 30