

2023年大连电信政务云售后项目（维保） - 后端 #1844

需求 # 1835 (已关闭): FC需求升级

虚拟机转为模板接口开发联调

2023-11-02 16:51 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2023-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-02
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-11-02 19:20 - 李博

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2023-11-02 19:21 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100