

## 2023年大连电信政务云售后项目 - 前端开发任务 #1846

需求 # 1835 (已关闭): FC需求升级

### 华为虚拟机克隆为模板，转化为模板开发

2023-11-02 17:24 - 张小钢

状态:	已完成	开始日期:	2023-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-02
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2023-11-02 19:25 - 张小钢

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- 指派给从 张小钢 变更为 崔厚建

- % 完成从 0 变更为 100