

2023年大连电信政务云售后项目（维保） - 后端 #1862

需求 # 1535 (已完成): 深信服纳管需求

云主机创建前后端对接

2023-11-03 18:01 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2023-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-06
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2023-11-06 10:19 - 李博
- 计划完成日期 从 2023-11-03 变更为 2023-11-06

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

- % 完成 从 0 变更为 50

- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 8.00 小时
- #2 - 2023-11-08 16:57 - 李博
- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- 指派给 从 李博 变更为 崔厚建

- % 完成 从 50 变更为 100