

2023年大连电信政务云售后项目 - 需求 #1868

需求 # 1835 (已关闭): FC需求升级

大连电信中FC和深信服代码的升级合并

2023-11-06 16:49 - 李云

|                          |     |         |            |
|--------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                      | 已关闭 | 开始日期:   | 2023-11-06 |
| 优先级:                     | 普通  | 计划完成日期: | 2023-11-08 |
| 指派给:                     | 李云  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                      |     | 预期时间:   | 16.00 小时   |
| 目标版本:                    |     | 耗时:     | 16.00 小时   |
| 产品属性:                    |     | 变更任务:   |            |
| 等级:                      |     | 回归:     |            |
| 计划耗时:                    |     | CMP版本:  |            |
| 描述                       |     |         |            |
| 1、FC中虚拟机、硬盘等生命周期的管理，见文档。 |     |         |            |
| 2、深信服前端代码合并              |     |         |            |

历史记录

#1 - 2023-11-07 17:28 - 张小钢

- % 完成 从 0 变更为 50
- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#2 - 2023-11-08 17:38 - 张小钢

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2023-11-08 17:38 - 张小钢

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 指派给 从 张小钢 变更为 李云
- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2024-01-10 11:21 - 李云

- 跟踪 从 前端开发任务 变更为 需求

#5 - 2024-01-10 17:18 - 李云

- 状态 从 开发完成 变更为 待测试

#6 - 2024-01-10 17:18 - 李云

- 状态 从 待测试 变更为 已关闭