

2023年大连电信政务云售后项目（维保） - 前端 #1978

需求 # 1535 (已完成): 深信服纳管需求

云主机修改页面开发并于后端联调

2023-11-13 16:04 - 张小钢

状态:	已完成	开始日期:	2023-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-13
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2023-11-13 16:05 - 张小钢

- 计划完成日期 被设置为 2023-11-13
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 指派给 从 张小钢 变更为 崔厚建
- % 完成 从 0 变更为 100