

2023年大连电信政务云售后项目 - Bug #1983

虚拟机，克隆为模板和转化为模板不成功

2023-11-13 18:00 - 胡清荣

状态:	已完成	开始日期:	2023-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	崔厚建	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			

<b>描述</b> 转化为模板，显示为克隆模板  1699869630312964.png
--

历史记录

#1 - 2023-11-14 17:36 - 崔厚建

- 状态从 待处理 变更为 已完成