

## 2023年大连电信政务云售后项目 - Bug #1984

### 华为虚拟化，云区域加载不出来

2023-11-13 18:02 - 胡清荣

状态:	已完成	开始日期:	2023-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-13
指派给:	胡清荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			

描述
1699869700352988.png

#### 历史记录

#1 - 2023-11-13 18:19 - 张小钢

- 指派给从 张小钢 变更为 蒋玉兰

#2 - 2023-11-14 10:05 - 蒋玉兰

- 计划完成日期 被设置为 2023-11-13

- 状态从 待处理 变更为 开发中

- 预期时间 被设置为 3.00 小时

#3 - 2023-11-14 19:06 - 蒋玉兰

- 状态从 开发中 变更为 待验证

- 指派给从 蒋玉兰 变更为 胡清荣

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2023-12-15 17:21 - 蒋玉兰

- 预期时间从 3.00 小时 变更为 16.00 小时

#5 - 2023-12-26 15:01 - 蒋玉兰

- 预期时间从 16.00 小时 变更为 24.00 小时

#6 - 2024-01-10 17:49 - 李云

- 状态从 待验证 变更为 已完成